



**3. CRONOGRAMA DE PLAZOS**

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

#	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día/Mes/Año	Hora:Min	
1	Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes *	17/05/16	18:30	Ciudad La Paz, Calle 16 de Obrajes N° 220 Edificio Centro de Negocios Obrajes
2	Inspección Previa (No es obligatoria)*			
3	Consultas Escritas (No son obligatorias)*			
4	Reunión Informativa de Aclaración (No es obligatoria)*			
5	Fecha límite de presentación y Apertura de Propuestas*	30/05/16	11:00	Ciudad La Paz, Calle 16 de Obrajes N° 220 Edificio Centro de Negocios Obrajes; Piso 2, Secretaria RDC
6	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA	01/06/16	18:30	Ciudad La Paz, Calle 16 de Obrajes N° 220 Edificio Centro de Negocios Obrajes, Piso 2, Dirección Nacional Administrativa Financiera
7	Adjudicación o Declaratoria Desierta	02/06/16		
8	Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta	06/06/16		
9	Presentación de documentos para la formalización de la contratación	15/06/16		
10	Suscripción de Contrato o emisión de la Orden de Compra	20/06/16		

(\*) Estas fechas son fijas en el proceso de contratación

Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de las NB-SABS.